

令和元年度下期PETボトル再商品化スケジュール

年	月	令和元年度下期関連		令和2年度関連(予定)	
		日程	項目	日程	項目
令和元年	6月	27日	落札可能量通知		
	7月	5日	入札条件リスト提示	1日	再生処理事業者登録申込官報公示
		16日	入札開始	11日	再生処理事業者登録説明会開催
	8月	1日	入札締切		
		30日	落札結果通知		
	9月	2日	落札結果速報版HP掲載		
		9日	落札結果詳細版HP掲載		
		30日	再商品化実施契約締結終了		
	10月	1日	業務開始 市町村・一部事務組合から引取り開始 ペール品質調査実施(上期未実施分)		
	11月			中旬	登録事業者のHP掲載
12月			中旬	令和2年度上期入札説明会開催	
			下旬	令和2年度上期入札条件リスト提示	
令和2年	1月			月上旬	令和2年度上期入札落札可能量通知
				中旬	令和2年度上期入札開始
	2月			中旬	令和2年度上期入札締切
				下旬	落札結果通知
	3月	31日	市町村・一部事務組合から引取り完了 ペール品質調査完了	中旬	令和2年度上期再商品化事業者説明会開催
				31日	令和2年度上期再商品化実施契約締結終了
	4月			1日	令和2年度上期業務開始 市町村・一部事務組合から引取り開始 ペール品質調査完了
	5月				
	6月	30日	フレーク製造期限		
	7月				
8月					
9月	30日	再商品化製品販売期限	30日	市町村・一部事務組合から引取り完了 ペール品質調査完了	

※上記スケジュールは予定です。変更となる可能性があります。