

## 令和2年度PETボトル再商品化スケジュール

年	月	令和2年度上期関連		令和2年度下期関連		令和3年度関連(予定)	
		日程	項目	日程	項目	日程	項目
令和2年	3月	12日	再商品化事業者説明会開催				
		31日	再商品化実施契約締結終了				
	4月	1日	業務開始 市町村・一部事務組合から引取開始 ペール品質調査を順次実施				
	5月						
	6月			下旬	落札可能量通知		
	7月			上旬	入札条件リスト提示	1日	再生処理事業者登録申込官報公示
				中旬	入札開始	中旬	再生処理事業者登録説明会開催
	8月			上旬	入札締切		
				下旬	入札結果通知		
	9月	30日	市町村・一部事務組合から引取完了 ペール品質調査完了	上旬	落札結果速報版HP掲載 落札結果詳細版HP掲載		
				30日	再商品化実施契約締結終了		
	10月			1日	業務開始 市町村・一部事務組合から引取開始 ペール品質調査実施(上期未実施分)		
11月					中旬	登録事業者のHP掲載	
12月	31日	フレーク製造期限			中旬	令和3年度上期入札説明会開催	
					下旬	令和3年度上期入札落札可能量通知 令和3年度上期入札条件リスト提示	
令和3年	1月				中旬	令和3年度上期入札開始	
	2月				上旬	令和3年度上期入札締切	
					下旬	入札結果通知	
	3月	31日	再商品化製品販売期限	31日	市町村・一部事務組合から引取完了 ペール品質調査完了	中旬	令和3年度上期再商品化事業者説明会開催
						31日	令和3年度上期再商品化実施契約締結終了
	4月					1日	令和3年度上期業務開始 市町村・一部事務組合から引取開始
	5月						
	6月			30日	フレーク製造期限		
	7月						
8月							
9月			30日	再商品化製品販売期限	30日	市町村・一部事務組合から引取完了 ペール品質調査完了	

※上記スケジュールは予定です。変更となる可能性があります。

※令和2年度下期の入札説明会並びに事業者説明会の開催予定はありません。