

## 令和2年度下期PETボトル再商品化スケジュール

| 年    | 月   | 令和2年度下期関連  |   | 令和3年度関連(予定)                          |  |
|------|-----|------------|---|--------------------------------------|--|
|      |     | 日程         | 項目  | 日程                                   | 項目   |
| 令和2年 | 6月  | 25日        | 落札可能量通知                                       |                                      |  |
|      |     |            | 落札可能量変更受付(締切7/3)                              |                                      |  |
|      | 7月  | 3日         | 入札条件リスト提示                                     | 1日                                   | 再生処理事業者登録申込官報公示                              |
|      |     |            | 落札可能量変更締切                                     |                                      |  |
|      |     | 13日        | 落札可能量(変更後)通知                                  | 中旬                                   | 再生処理事業者登録説明会開催                               |
|      | 8月  | 14日        | 入札開始  |                                      |  |
|      |     | 3日         | 入札締切  |                                      |  |
|      | 9月  | 28日        | 落札結果通知  |                                      |  |
|      |     | 1日         | 落札結果速報版HP掲載                                   |                                      |  |
|      |     | 8日         | 落札結果詳細版HP掲載                                   |                                      |  |
|      | 10月 | 1日         | 再商品化実施契約締結終了                                  |                                      |  |
|      |     |            | 業務開始<br>市町村・一部事務組合から引取開始<br>べール品質調査実施(上期未実施分) |                                      |  |
| 11月  |     |            | 中旬  | 登録事業者のHP掲載                           |  |
| 12月  |     |            | 中旬  | 令和3年度上期入札説明会開催                       |  |
|      |     |            | 下旬  | 令和3年度上期入札条件リスト提示<br>令和3年度上期入札落札可能量通知 |  |
| 令和3年 | 1月  |            |   | 中旬                                   | 令和3年度上期入札開始                                  |
|      | 2月  |            |   | 中旬                                   | 令和3年度上期入札締切                                  |
|      |     |            |   | 下旬                                   | 令和3年度落札結果通知                                  |
|      | 3月  | 31日        | 市町村・一部事務組合から引取完了<br>べール品質調査完了                 | 中旬                                   | 令和3年度上期再商品化事業者説明会開催                          |
|      |     |            |   | 31日                                  | 令和3年度上期再商品化実施契約締結終了                          |
|      | 4月  |            |   | 1日                                   | 令和3年度上期業務開始<br>市町村・一部事務組合から引取開始<br>べール品質調査開始 |
|      | 5月  |            |   |                                      |  |
|      | 6月  | 30日        | フレーク製造期限                                      |                                      |  |
|      | 7月  |            |   |                                      |  |
| 8月   |     |            |   |                                      |  |
| 9月   | 30日 | 再商品化製品販売期限 | 30日   | 市町村・一部事務組合から引取完了<br>べール品質調査完了        |  |

※上記スケジュールは予定です。変更となる可能性があります。

以上